



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

P.E.C: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

COMUNICATO STAMPA

ALL'85% I LAVORI DI CANTIERE ALL'OSPEDALE AGNELLI. OGGI VISITA AL CANTIERE DEI GIORNALISTI DEL TERRITORIO PER LA NECESSARIA INFORMAZIONE AI CITTADINI

Proseguono come previsto i lavori di ristrutturazione generale del presidio ospedaliero E. Agnelli di Pinerolo; oggi il Direttore Generale **Dr. Flavio Boraso** ha accompagnato i giornalisti del Pinerolese in una visita al cantiere affinché possa essere costantemente data la necessaria informazione di aggiornamento ai cittadini.

Dopo il completamento dei servizi di degenza dell'area medica collocati nell'edificio centrale del terzo, quarto e quinto piano, sono stati ultimati ad inizio maggio 2016 le opere dei servizi di degenza di riabilitazione e di Neurologia situati rispettivamente al piano primo e secondo.

Il trasferimento del servizio di Neurologia nei nuovi locali è previsto nel mese di Giugno 2016. Sono attualmente in corso di pieno svolgimento i lavori di ristrutturazione della parte storica dell'edificio ospedaliero, edificio fronte nord Via Brigata Cagliari.



In tale grande edificio si stanno realizzando le opere per realizzare la nuova Morgue (camere mortuarie) al **piano seminterrato**; al **primo piano** a lavori conclusi verrà collocata la riabilitazione funzionale e la dialisi, mentre il nuovo servizio di degenza di Cardiologia e UTIC (Terapia intensiva cardiologia) sarà al **piano secondo**; al riguardo, al termine della ristrutturazione la Cardiologia e l'UTIC ritorneranno quindi ad essere in contiguità fra loro al secondo piano e non come adesso che sono invece separate, (dove verranno trasferiti anche i reparti di neurologia e nefrologia attualmente già collocati al 5 piano in locali pressoché identici). E' in corso di attivazione la gara per la fornitura delle apparecchiature per la citata terapia intensiva e per la telemetria del servizio di Cardiologia .



Il nuovo reparto di Medicina Generale sarà interamente **al piano terzo**: la medicina si ritroverà quindi tutta allocata su di un unico piano, con ovvi vantaggi organizzativi e con un incremento di posti letto dagli attuali 41 a 48.

Al **quarto piano** troverà posto il reparto di psichiatria – SPDC che viene così ad essere sistemato in un'area nuova, con spazi adeguati a tale degenza, con criteri di umanizzazione e di sicurezza assai più



www.regione.piemonte.it/sanita

COMUNICAZIONE – ASL TO3

Dirigente Amministrativo Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – 011 4017060 www.aslto3.piemonte.it – comunicazione@aslto3.piemonte.it
Via Martiri XXX Aprile n° 30 – Collegno tel. 011 4017058 / Str.le Fenestrelle n° 72 – Pinerolo tel. 0121 235226/235220

elevati rispetto alla attuale situazione.

Nella parte storica dell'edificio, è stato necessario eseguire in corso d'opera alcune opere di completamento per il consolidamento dei solai, circostanza che ha richiesto più tempo del previsto ma senza significative conseguenze sul cronoprogramma complessivo.



Oltre alla ristrutturazione interna degli spazi sono in corso le opere di restauro e recupero delle facciate esterne dell'edificio principale; il maquillage esterno, segno esternamente più evidente di una struttura rinnovata, non è dunque un intervento di facciata ma contiene una struttura totalmente rimodernata ed ampliata.

Da cronoprogramma aggiornato ad oggi i principali lavori dell'ultima fase del progetto di ristrutturazione generale del presidio ospedaliero complessivamente dovrebbero essere ultimati nel mese di **Settembre 2016**; seguiranno le fasi di collaudo.

Attualmente i lavori hanno raggiunto la percentuale pari al 1'85 % del totale.

Sono infine in corso i lavori di installazione della nuova Risonanza Magnetica presso l'area del piano seminterrato del corpo A già predisposta con i lavori dell'appalto complessivo dell'Ospedale.



Per motivi tecnici l'installazione da parte della ditta incaricata della nuova apparecchiatura diagnostica ha subito un lieve ritardo; la data aggiornata di consegna dell'area è prevista per **Giugno 2016**.

Seguirà la fase di addestramento del personale e successivo avviamento dell'attività diagnostica.



“Grazie all’impegno dell’ufficio tecnico dell’ASL e delle imprese presenti in cantiere, si sta completando un’opera importante e complessa (vista la convivenza fra le attività di ricovero ed il cantiere) che potrà offrire ai nostri pazienti del Pinerolese un Ospedale moderno e di elevata qualità strutturale.” Sottolinea il **Dr. Flavio Boraso** – Direttore Generale dell’ASL TO3 *“si tratta di un segnale di ulteriore concretezza nell’azione dell’Azienda , in linea con gli indirizzi regionali che vedono il Presidio di Pinerolo centrale nella sanità di questo complesso territorio”*.

12 maggio 2016